「下水」及び「し尿・浄化槽汚泥」処理共同化計画（案）

項　目	1年目				2年目				3年目				4年目				5年目				6年目				7年目				8年目			
	令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度				令和12年度			
	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3
し尿等下水道投入実験																																
下水道法全体計画見直し																																
都市計画決定変更																																
下水道法事業計画変更																																
都市計画法事業認可																																
施設改造基本設計																																
施設改造実施設計																																
施設改造工事																																