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都市再生整備計画　事後評価シート

大富士中学校区周辺地区

平成３１年３月

静岡県富士宮市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 658ｈａ

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし ●

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

－

静岡県 市町村名

【地域創造支援事業】大富士交流センター内図書室建設事業、市民体育館つり天井耐震補強事業、外神スポーツ広場トイレ建設事業

大富士中学校区周辺地区

交付対象事業費

－ － －－

28 H25

 １）事業の実施状況

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

新たに追加し
た事業

交付期間
の変更

－

従前値 目標値

指　標

H30

H25 32

％

従前値

－

・市民体育館つり天井耐震補強事業にて、耐震補強と合わせて、第一、第二体育室、武道場の照明をLED化し、空調設備の整備を行ったことにより、利用者からは「環境もよくなり、使いやすくなった」と評価されている。
・大富士交流センターは、災害時における地区担当班（市職員の防災組織）の地区本部となり、地区内の情報収集や調整拠点としての機能を発揮している。

3039

指標1 3,547 H25 15,500

－

－ －

その他の
数値指標１

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

指　標

指標２ 道路環境の安全性満足度

公民館の利用者数

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）
　による効果発現状況

防災対策への安心感

都市再生整備計画に記載し、実施できた

地区内の年間平均事故件数
(事業開始前H22～H25間の年間
平均事故件数、事業開始後H26
～H29間の年間平均事故件数）

件/年 226
H22～
H25

実施内容

－ 186

なし

実施状況 今後の対応方針等

 ５）実施過程の評価

「大富士交流センターまつり」を今後も継続して実施し、地区住民の交流を
活性化させていく。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

大富士交流センター開館後、「大富士交流センターまつり」を毎年10月に
開催し、地域住民の方による模擬店の出店、舞台や展示発表等のイベン
トを実施している。

今後も、魅力ある講座や世代間交流ができる講座、多世代や外国人を受
け入れられるようなイベントなどの継続的な実施により、地域のコミュニ
ケーションづくりを継続していく。

都市再生整備計画に記載し、実施できた

モニタリング なし 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

市民交流施設の建設について、平成23年度末に地域住民主導の大富士
中学校区公民館建設検討委員会が設置され、平成25年11月までに全8回
の委員会が実施された。本地区では、事業実施前から市民参加が行われ
ていた。

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

【道路】１級市道粟倉外神線、１級市道押出長穴線、１級市道上蒲沢万野線、１級市道中通一番掘線、１級市道万野舞々木線【地域生活基盤施設（地域防災施設）】市民体育館つり天井耐震補強事業
【高次都市施設（地域交流センター）】大富士交流センター建設事業

1年以内の
達成見込み

　大富士交流センター、図書室の建設により
地域のサークル活動や生涯学習の場が確
保され、地域の交流が促進したため、利用
者数の増加に寄与したものと考えられる。

－

　既存道路空間の再編による整備であった
ため、ポストコーン、グリーンベルト等の設
置により歩道空間の確保を行ったことで、歩
行者の安全性満足度は微増したが、車両空
間が一部狭くなったことで、市民の十分な満
足度が得られなかったと考えられる。

－

目標
達成度

○

地区名

869百万円

削除/追加の理由

他事業計画との調整により削除

1年以内の
達成見込み

国費率

数　　値

人/年

富士宮市

数　　値

－

△

平成26年度～平成30年度

平成26年度～平成30年度平成26年度～平成30年度 平成30年度事後評価実施時期

事業名

【道路】一般市道外神東町8号線

効果発現要因
（総合所見）

　本事業で整備した道路が一定の効果を発
揮したことで安全性が向上し、事故件数が
減少したと考えられる。

指標３ ％％ 20

目標
達成度

フォローアップ
予定時期

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

－

目標値

37

フォローアップ
予定時期

H30 － －

【地域創造支援事業】外神スポーツ広場トイレ建設事業
外神スポーツ広場は地域防災計画において広域応援受入拠点に位
置づけられ、トイレの整備が求められていたため。

影響なし

○

　大富士交流センターの建設、市民体育館
のつり天井耐震補強、外神スポーツ広場ト
イレ建設により、防災機能が拡充したため、
満足度の向上に寄与したものと考えられ
る。

H30 － 49,392

－

効果発現要因
（総合所見）

【地域創造支援事業】市民体育館つり天井耐震化事業

当初計画から
削除した事業

基幹事業へ変更のため削除 影響なし

【地域生活基盤施設（地域防災施設）】市民体育館つり天井耐震化事業
市民体育館は、平成29年に地域防災計画において避難所に指定さ
れ、基幹事業としての採択基準を満たしたため提案事業から基幹事
業へと変更。

影響なし

影響なし



様式２－２　地区の概要

単位：人/年 3,547 H24 15,500 H30 49,392 H29

単位：％ 28 H25 39 H30 30 H30

単位：％ 20 H25 32 H30 37 H30

単位：件 226 H22～H25 186 H26～H29

【その他の数値指標１】地区内の年間平
均事故件数(事業開始前H22～H25間
の年間平均事故件数、事業開始後H26
～H29間の年間平均事故件数）

【指標３】防災対策への安心感

大富士中学校区周辺地区(静岡県富士宮市）　都市再生整備計画の成果概要

従前値 目標値まちづくりの目標 目標を定量化する指標 評価値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・今後も交通事故の減少をさせていくため、横断歩道付近の歩行者だまりにポストコーンを設置するなど、歩行者目線の道路整備を継続的に行い、歩行者と車両の接触機会を減少させ、運転手のヒヤリハットの機会の減少を図る必要が
あることから、交通安全に対する勉強会や、危険箇所の情報共有等の地区活動の継続により、市民の安全性と満足度を引き続き向上させていく。
・大富士交流センターの建設により、講座開催等の場として、多機能の会議室等が複数設置され、本地区に交流拠点の場ができたことから、施設の活用方法を運営面から検討し、多世代のみならず、多文化を含めた更なる地域交流の
場としての利活用を推進し、コミュニティ活動の増進を目指す。
　また、防災上の施設利活用として、外国人向けの防災講座を継続して行い、今後は多くの外国人が防災活動に参加できる体制を整えていく。

まちの課題の変化
　計画策定時において、道路の整備により、道路環境の安全性満足度の向上を目標としていたが、市民満足度を調査した結果、歩行者の安全性満足度が依然として低い水準であることが判明した。しかし、既存道路空間を再編した整
備が、交通事故の減少に寄与していると考えられることから、今後も歩行者の安全性と満足度を更に向上させていくことが必要と考えられる。
　また、大富士中学校区周辺は近年、外国人が多く居住することから、多世代のみならず、多文化を含めた地域交流の更なる活性化及び防災体制の構築が必要と考えられる。

大目標：活気にあふれ、災害に強い安心・安全に暮らせるまちづくり

　目標１・豊かな心をはぐくむ学びの場と安心して過ごせる憩いの場を整備し、
　　　　　  市民活動の活性化と地域コミュニティの強化を目指す。
　目標２・安全で快適な道路環境を整備し、歩行者の安全性向上と地域内移動の円滑化を目指す。
　目標３・身近な防災拠点の整備・充実を図り、災害に強いまちづくりを推進する。

【指標２】道路環境の安全性満足度

【指標１】公民館の利用者数

■道路事業

１級市道押出長穴線

Ｌ＝1,000m

■地域生活基盤施設
市民体育館つり天井耐震補強事業

■高次都市施設

大富士交流センター

建設事業

■道路事業

１級市道中通一番掘線

Ｌ＝1,300m

■道路事業

１級市道万野舞々木線

Ｌ＝700m■道路事業

１級市道上蒲沢万野線

Ｌ＝1,900m

■道路事業

１級市道粟倉外神線

Ｌ＝900m

大富士中学校区周辺地区 A=658ha

山宮ふじざくら球技場

山宮スポーツ公園
大富士小学校

富士見小学校

大富士中学校

市民プール

ふじのみやスポーツ公園

外神スポーツ広場

凡 例
計 画 区 域

基 幹 事 業

提 案 事 業

関 連 事 業

公 共 施 設

■ 基 幹 事 業

□ 提 案 事 業

○ 関 連 事 業

□地域創造支援事業

大富士交流センター内図書室建

設事業

□地域創造支援事業

市立体育館つり天井耐震補強事業

□地域創造支援事業

外神スポーツ広場トイレ建設事業

N

■基幹事業【道路】
1級市道粟倉外神線

■基幹事業【道路】
1級市道万野舞々木線

■基幹事業【高次都市施設】
大富士交流センター建設事業

■基幹事業【道路】
1級市道押出長穴線

■基幹事業【道路】
1級市道上蒲沢万野線

■基幹事業【道路】
1級市道中道一番堀線

■提案事業【地域創造支援事業】
大富士交流センター内図書室建設事業

■基幹事業

【地域生活基盤施設（地域防災施設）】
市民体育館つり天井耐震補強事業

■提案事業【地域創造支援事業】
市民体育館つり天井耐震補強事業

■提案事業【地域創造支援事業】
外神スポーツ広場トイレ建設事業


