

令和4年度 人・農地プランの実質化に取り組む地区の状況

②市町村名	③基盤強化基本構想に定める担い手への集積目標	④対象地区	(参考)進捗	⑤工程																⑥備考
				2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
富士宮市	42%	猪之頭地区	☆				①	②~③	④					実質化済み				猪之頭地区 ほ場整備地区		
		統合予定猪之頭地区	○											①~②			③~④	ほ場整備地区に 統合予定ほ場整備外地区		
		袖野地区	○					①~②									③~④	外ヶ谷戸工区		
			○					①~②									③~④	蔓根工区		
		富士丘地区	☆						①~②				③~④	実質化済み				富士丘地区		
		萩平地区	☆							①~②			③~④	実質化済み				萩平地区		
		広見・一の竹地区	☆											実質化済み				広見・一の竹地区		
		杉田地区	○										①~②				③~④	杉田2区 (滝ノ上・奥林)		
			○											①~②			③~④	杉田(2区)以外		
		星山地区	☆										①~②	③~④	実質化済み				星山向原	
		貫戸地区	☆										①~②	③~④	実質化済み				貫戸(源間・狐塚・鳥ノ上)	
		羽鮒地区	☆										①~②	③~④	実質化済み				上羽鮒	
	白糸地区	△												①~②		③~④	原・半野・佐折・内野・狩宿			
	上記の地区以外の地区	△	※大宮地区、西部地区、富丘地区、富士根地区、北部地区、北山地区、上野地区、白糸地区地区(既実質化地区を除く)、袖野地区(既実質化地区を除く)、芝川地区(既実質化地区を除く)に区分。 ※各地区の農地利用の現況、将来の傾向について農地台帳データから抽出し、プラン・マップを作成する。												①~②	③~④				

今後の予定地区